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概述 

为加强朝阳区教育信息化项目的管理，减少行政成本，

提高资金使用效益，加大统筹，保障项目建设质量，保证学

校主要精力用于教育教学，明确和规范各学校信息化项目的

审批程序，特此召开朝阳区2018年学校信息化项目执行工

作会。 
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概述 

依据文件 

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第

18号） 

《北京市2018-2019年政府采购集中采购目录及标准》 

朝教信息〔2018〕1号朝阳区教育委员会关于修订《朝阳

区教育信息化建设项目管理办法》的通知 
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项目分类 

按照资金使用单位分为，信息中心统筹项目和学校、
幼儿园、单位实施项目。 

• 信息中心： 

① 涉及城域网、信息安全、视频会议、安防监控等全区统一
实施的信息化项目。 

② 预算资金≥50万元，需要公开招投标的项目。 

③ 未确定实施主体的项目，主要指教育配套建设项目。 

④ 上级部门部署要求统一实施的项目。 
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项目分类 

• 学校、幼儿园、单位实施项目： 

   项目使用资金＜50万元的信息化项目，资金下达各学 校、幼
儿园、单位的项目。 

各学校、幼儿园、单位作为项目执行主体，

负责实施，信息中心配合学校对项目质量和

验收监管 
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项目报审 

项目单位需提交如下内容至信息中心审核： 

 
 

 
 

序号 材料清单 线上 线下 备注 

1 项目审批表    √   

2 服务单位企业营业执照 √ √   

3 信用中国查询结果  √ √ www.creditchina.gov.cn 

4 全国法院失信被执行人查询结果  √ √ shixin.court.gov.cn 

5 项目目标及“三重一大”意见 √   项目目标及班子会意见 

6 项目资金明细  √ √ 
说明项目总资金执行方式，每

种方式的多少钱 

7 服务单位技术方案  √ √   

项目执行系统： 
                        http://xmzxgl.bjchyedu.cn/login 

2018年学校信息化项目执行工作会资料模板下载： 
                        http://www.nic.bjchyedu.cn  
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项目报审 

项目审批表样例： 
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项目报审 

营业执照样例： 
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项目报审 

信
用
中
国
查
询
结
果
样
例
： 
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项目报审 

全
国
法
院
失
信
被
执
行
人
查
询
结
果
： 
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项目实施 



服
务
单
位
确
定 

成立项目管
理工作组

是否为协议采购

按照政府协议
采购流程执行

是

否 是否≥50万

服务单位由项目实施
主体根据有关部门批
复的采购程序确定

是

否

成立≥3人评审
小组明确评价

标准

服务单位是否
符合评价标准

否

打分排序的方式
完成评审工作，
形成推荐意见

是

“三重一大”会
议决策

中心审核服务
单位及其资质

公示≥3个工作日

不通过

通过

签署项目合同
信息中心监督合同文本报备

根据情况

聘请监理单位
对学校、幼儿园、
单位实施项目进行

过程性监管

填报项目执行系统，同时
填写项目建设内容，并上
传（项目审批表、资金明
细、营业执照、技术方
案、信用中国查询结果、

失信查询结果）

按照民主集中制原则
推荐3-6个服务单位

公示栏内公示项目基
本情况、预算控制金
额及服务单位资质要
求等信息

公示≥3个工作日
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项目实施 

合同签订事宜 
① 项目实施各学校、幼儿园、单位在项目审批完成后5个工作日内，与

服务单位签订合同，合同签订后2个工作日内召开项目启动会。 

② 服务单位应提交不超过合同价总价款3%的履约保证金或履约保函，
并作为支付合同首付款的先决条件。 

③ 合同首付款原则上不低于合同总价款的40%；需要结算审计的项目，
审计结算前支付的合同款原则上不超过合同总价款的80%。 

④ 合同缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由合同双方在合同中约
定。 

⑤ 学校、幼儿园、单位实施项目原则上不允许对合同内容进行变更，因
特殊原因需要变更的，学校、幼儿园、单位应提交信息中心审批同意
后方可变更，并由合同双方签署补充协议。 
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项目验收 

   

 

验
收
流
程 

提交
中心是否审核

通过

否，修改后再提交

中心组织初验评审
会

是

提交
中心审核是否

符合要求

否，修改后再提交

验收评审

是否通过

初验报告

委托初验申请
（提交中心305办

公室）

是

否，继续整改提交

是否整改完毕

是

初验整改

初验资料

否

是

项目实施完成

合同额
是否≥1万

是

项目单位自主
组织验收

否



© 2011 CEINC www.NIC.bjchyedu.cn 2018/4/13-15 

信息中心联系人 

联系人：   东一     周梦梅 

联系电话：85979246转84042 

项目执行系统QQ交流群： 246180197 

 

 

 


